

8. Cronograma

Tabela 4. Cronograma do DSP

	Início	Término
Articulação Institucional		
Articulação via RI	Janeiro/26	Janeiro/26
Diálogo com prefeituras (equipe PEABP)	Fevereiro/26	Março/26
Prazo final para coleta dos Termos de Adesão		Março/26
Mobilizações Formativas com Pontos Focais	Março/26	Abril/26
Mobilização inicial		
Distribuição de material informativo via WhatsApp + vídeo	Março/26	Abril/26
Veiculação de materiais de comunicação em plataformas digitais	Março/26	Abril/26
Distribuição de material impresso	Março/26	Abril/26
Consulta Pública		
Envio de links e vídeo tutorial	Abril/26	Junho/26
Aplicação do formulário presencialmente (via totens/tablets)	Abril/26	Junho/26
Busca ativa (se necessária)	Maio/26	Junho/26
Mobilizações formativas com públicos-alvo		
Oficina I	Junho/26	Novembro/26
Oficina II	Julho/26	Novembro/26
Devolutivas		
Sistematização dos dados	Junho/26	Dezembro/26
Envio do relatório do diagnóstico		Janeiro/27
Elaboração de materiais de divulgação dos resultados para comunidades	Março/26	Dezembro/26
Divulgação dos resultados do diagnóstico	Agosto/26	Janeiro/27
Comunicação/Mobilização do início da formação dos coletivos		
Divulgação de informativos e via site do PRSA	Novembro/26	Fevereiro/27