

Plano de Reparação Socioambiental

Rompimento das barragens B1, B4 e B4-A do Complexo Paraopeba II - Mina Córrego do Feijão

Capítulo 3 – Plano de Ação para Remediação, Reparação e Restauração dos Impactos

Programa de Educação Ambiental de Brumadinho e Bacia do Rio Paraopeba (PEABP) - (Código PL-T_P-3)

Atualização de Cronograma de Implementação do PEABP – 2025/ 2034

**Brumadinho/MG
Outubro/ 2025**

Cronograma Implementação PEABP – 2025 a 2034

Proposta de implementação do PEABP e de seus Projetos Executivos após validação desse Programa, por meio do Ofício 688/2024, emitido em novembro/2024.

Programa de Educação Ambiental de Brumadinho e Bacia do Rio Paraopeba – PEABP - Etapas para implementação	Ano 2025											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Envio de Proposta de Planejamento detalhado e checklist para execução das etapas do DSP para implementação dos projetos do PEABP												
Protocolo da Versão 5 do Projeto Executivo Educação Ambiental em Territórios Rurais												
Contratações das instituições executoras para implementação do DSP e dos projetos executivos do PEABP (CEM e EA Brumadinho)*												
Mobilização ds instituição executora (CEM e EA Brumadinho)												
Formação das instituições executoras para entrada no território**												
Contratação da instituição executora para implementação do do projeto executivo do PEABP (CJMA)												

* Em função de trâmites internos, a finalização do processo de contratação da instituição executora para implementação do DSP e dos projetos executivos do PEABP (CEM e EA Brumadinho) foi reprogramada para outubro.

** Considerando que a contratação da instituição executora será em outubro, a formação das instituições executoras para entrada no território foi reprogramada para novembro/2025. Essa alteração não comprometerá as demais etapas.

Programa de Educação Ambiental de Brumadinho e Bacia do Rio Paraopeba – PEABP - Etapas para implementação	Ano 2026											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Implementação do DSP												
Formações processuais das instituições executoras do PEABP												
Contratação da instituição executora para implementação do projeto executivo do PEABP (CJMA)												
Mobilização ds instituição executora (CJMA)												
Contratação da instituição executora para implementação do projeto executivo do PEABP (E.A.Territórios Rurais)*												
Mobilização ds instituição executora (E.A.Territórios Rurais)												
Elaboração do Projeto Comunidades de Brumadinho**– a partir dos resultados do DSP e protocolo												
Atualização da Versão 4 do PEABP, considerando os resultados do DSP												

* Para contratação da instituição executora do Projeto Educação Ambiental em Territórios Rurais é necessário aprovação/validação do Projeto pelos órgãos competentes.

**Considerando as 10 comunidades pertencentes a área de abrangência da LOC das Obras Emergenciais – 006/2023.

Programa de Educação Ambiental de Brumadinho e Bacia do Rio Paraopeba – PEABP - Etapas para implementação	Ano 2027											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Protocolo da versão atualizado do PEABP (versão 5), considerando os resultados do DSP												
Formações processuais das instituições executoras do PEABP												
Início dos processos formativos dos Projetos Executivos CEM e CJMA – Ano 1/Ciclo 1												
Início dos processos formativos do Projeto Educação Ambiental no âmbito da Educação Formal - Aperfeiçoamento												
Início da ETAPA 1 - Articulação Institucional - Mapeamento - Projeto E.A. Territórios Rurais												
Início da ETAPA 2 - Leitura/Diagnóstico do Território na perspectiva do público-alvo - Projeto E.A. Territórios Rurais												
Implementação do Projeto Comunidades de Brumadinho*												
Atualização do Projeto Educação Ambiental em Territórios Rurais**												
Monitoramento contínuo da Rede Educadora												

*A implementação do Projeto Educação Ambiental nas Comunidades de Brumadinho dependerá da aprovação/validação pelos órgãos responsáveis, de acordo com a governança do AJRI.

**O tempo de execução do Projeto Educação Ambiental em Territórios Rurais será definido após as Etapas 1 e 2 a ser apresentado na atualização do Projeto em 2027.

Programa de Educação Ambiental de Brumadinho e Bacia do Rio Paraopeba – PEABP - Etapas para implemtna	Ano 2028											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Formações processuais das instituições executoras do PEABP												
Processos formativos e implementação dos projetos de intervenção educadora dos Projetos Executivos CEM e CJMA – Ano 2/Ciclo 1												
Processos formativos/implementação dos projetos ecopedagógicos do Projeto Educação Ambiental no âmbito da Educação Formal – Aperfeiçoamento												
Implementação da Especialização em Educação Ambiental*: Projeto Formação Continuada em Educação Ambiental no âmbito da Educação Formal – Pós-graduação <i>lato sensu</i>												
Oferta de bolsas mestrado e doutorado*: Projeto Formação Continuada em Educação Ambiental no âmbito da Educação Formal – Pós-graduação <i>stricto sensu</i>												
Implementação do Projeto Educação Ambiental nas Comunidades de Brumadinho												
Implementação do Projeto Educação Ambiental em Territórios Rurais - Encontros formativos**												
Encontro Bial da Rede Educadora Ambiental												
Monitoramento contínuo da Rede Educadora Ambiental												

*A data precisa de início da Especialização, Mestrado e Doutorado está vinculada ao calendário acadêmico da UFOP.

**O tempo de execução do Projeto Educação Ambiental em Territórios Rurais será definido após as Etapas 1 e 2 a ser apresentado na atualização do Projeto em 2027.

Programa de Educação Ambiental de Brumadinho e Bacia do Rio Paraopeba – PEABP - Etapas para implementação	Ano 2029											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Formações processuais das instituições executoras do PEABP												
Processos formativos dos Projetos Executivos CEM e CJMA – Ano 1/Ciclo 2												
Processos formativos/implementação dos projetos ecopedagógicos do Projeto Educação Ambiental no âmbito da Educação Formal – Aperfeiçoamento												
Especialização em Educação Ambiental: Projeto Formação Continuada em Educação Ambiental no âmbito da Educação Formal – Pós-graduação <i>lato sensu</i>												
Mestrado e Doutorado: Projeto Formação Continuada em Educação Ambiental no âmbito da Educação Formal – Pós-graduação <i>stricto sensu</i>												
Implementação do Projeto Educação Ambiental em Territórios Rurais												
Implementação do Projeto Educação Ambiental nas Comunidades de Brumadinho												
Implementação da Plataforma Colaborativa												
Monitoramento contínuo da Rede Educadora Ambiental												

Programa de Educação Ambiental de Brumadinho e Bacia do Rio Paraopeba – PEABP - Etapas para implementação	Ano 2030											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Formações processuais das instituições executoras do PEABP												
Processos formativos/projetos de intervenção educadora dos Projetos Executivos CEM e CJMA – Ano 2/Ciclo 2												
Processos formativos/implementação dos projetos ecopedagógicos do Projeto Educação Ambiental no âmbito da Educação Formal – Aperfeiçoamento												
Mestrado e Doutorado: Projeto Formação Continuada em Educação Ambiental no âmbito da Educação Formal – Pós-graduação <i>stricto sensu</i>												
Implementação do Projeto Educação Ambiental nas Comunidades de Brumadinho												
Encontro Bienal da Rede Educadora Ambiental												
Monitoramento contínuo da Rede Educadora Ambiental												

Programa de Educação Ambiental de Brumadinho e Bacia do Rio Paraopeba – PE4BP - Etapas para implementação	Ano 2031											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Formações processuais das instituições executoras do PEABP												
Processos formativos dos Projetos Executivos CEM e CJMA – Ano 1/Ciclo 3												
Processos formativos/implementação dos projetos ecopedagógicos do Projeto Educação Ambiental no âmbito da Educação Formal – Aperfeiçoamento												
Mestrado e Doutorado: Projeto Formação Continuada em Educação Ambiental no âmbito da Educação Formal – Pós-graduação <i>stricto sensu</i>												
Monitoramento contínuo da Rede Educadora Ambiental												

Programa de Educação Ambiental de Brumadinho e Bacia do Rio Paraopeba – PEABP - Etapas para implementação	Ano 2032											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Formações processuais das instituições executoras do PEABP												
Processos formativos dos Projetos Executivos CEM e CJMA – Ano 2/Ciclo 3												
Processos formativos/implementação dos projetos ecopedagógicos do Projeto Educação Ambiental no âmbito da Educação Formal – Aperfeiçoamento												
Mestrado e Doutorado: Projeto Formação Continuada em Educação Ambiental no âmbito da Educação Formal – Pós-graduação <i>stricto sensu</i>												
Encontro Bienal da Rede Educadora Ambiental												
Monitoramento contínuo da Rede Educadora Ambiental												

Programa de Educação Ambiental de Brumadinho e Bacia do Rio Paraopeba – PEABP - Etapas para implementação	Ano 2033											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Processos formativos/implementação dos projetos ecopedagógicos do Projeto Educação Ambiental no âmbito da Educação Formal – Aperfeiçoamento												
Mestrado e Doutorado: Projeto Formação Continuada em Educação Ambiental no âmbito da Educação Formal – Pós-graduação <i>stricto sensu</i>												
Monitoramento contínuo da Rede Educadora Ambiental												

Programa de Educação Ambiental de Brumadinho e Bacia do Rio Paraopeba – PEABP - Etapas para implementação	Ano 2034											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Mestrado e Doutorado: Projeto Formação Continuada em Educação Ambiental no âmbito da Educação Formal – Pós-graduação <i>stricto sensu</i>												
Processos formativos/implementação dos projetos ecopedagógicos do Projeto Educação Ambiental no âmbito da Educação Formal – Aperfeiçoamento												
Monitoramento e avaliação da Rede Educadora Ambiental												